

**Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Бобруйска на 2024 год  
(утвержден решением Бобруйского горисполкома от 22 января 2024 г. № 2-44)**

| № п/п   | Наименование объекта   | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, м кв. | Сроки проведения капитального ремонта |                             | Стоимость проведения капремонта, руб. |              | использовано средств на 01.01.2024 г., руб. | план финансирования 2024 года, рублей |  |              |   |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|--|--------------|---|
|   |  |  |                                    | начало<br>о<br>месяц<br>год           | оконч.<br>·<br>месяц<br>год | сметная                               | договорная   |   | Всего                                 | в т.ч.:  |              |   |
|   |  |  |                                    |                                       |                             |                                       |              |   |                                       | кредиторская<br>задолженность<br>население<br>и<br>арендаторы на<br>01.01.2024<br>г. | бюджет       | стоимость работ на 2024 г.<br><br>население и<br>арендаторы |
|   |  |  |                                    | 10                                    | 11                          | 12                                    | 13           |   |                                       |  |              |   |
| <b>1. Объекты с вводом площади в текущем году</b> |  |  |                                    |                                       |                             |                                       |              |   |                                       |  |              |   |
| 1   | Капитальный ремонт жилого дома № 142а ул. Октябрьской в г. Бобруйске         | 2549                                     | 2549                               | январь                                | апрель                      | 1 255 582,00                          | 1 175 317,00 |   | 1 175 317,00                          |  | 1 175 317,00 |   |
| 2   | Капитальный ремонт жилого дома №10 (общежитие) по ул. Гагарина в г.Бобруйске | 4845                                     | 4845                               | январь                                | апрель                      | 2 376 068,00                          | 2 038 662,00 |   | 2 038 662,00                          |  | 2 038 662,00 |   |
| 3   | Капитальный ремонт жилого дома № 125 по ул. Урицкого в г. Бобруйске          | 16088                                    | 16088                              | январь                                | июнь                        | 3 623 506,00                          | 3 223 873,74 |   | 3 223 873,74                          |  | 3 223 873,74 |   |
| 4   | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Западной в г. Бобруйске            | 3354                                     | 3354                               | январь                                | март                        | 717 773,00                            | 607 251,47   |   | 607 251,47                            |  | 607 251,47   |   |
| 5   | Капитальный ремонт жилого дома № 142 ул. Октябрьской в г. Бобруйске          | 2582                                     | 2582                               | март                                  | май                         | 1 366 310,00                          | 1 176 333,41 |   | 1 176 333,41                          |  | 403 883,00   | 772 450,41  |
| 6   | Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске    | 3859                                     | 3859                               | март                                  | июнь                        | 1 227 298,00                          | 919 203,00   |   | 919 203,00                            |  |              | 919 203,00  |

|    |   |               |               |        |        |                      |                      |             |                      |  |                      |                     |
|----|---|---------------|---------------|--------|--------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|
| 7  | Капитальный ремонт жилого дома № 115 по ул. Социалистической в г. Бобруйске | 10391         | 10391         | март   | июль   | 4 257 510,00         | 3 206 917,79         |             | 3 206 917,79         |  | 3 206 917,79         |                     |
| 8  | Капитальный ремонт жилого дома № 70 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске     | 8966          | 8966          | апрель | август | 1 770 823,00         | 1 290 200,00         |             | 1 290 200,00         |  | 361 443,00           | 928 757,00          |
| 9  | Капитальный ремонт жилого дома № 144 ул. Октябрьской в г. Бобруйске         | 2558          | 2558          | апрель | июнь   | 1 365 005,00         | 1 175 256,80         |             | 1 175 256,80         |  | 1 059 036,00         | 116 220,80          |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 72 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске     | 8924          | 8924          | апрель | август | 1 472 310,00         | 1 041 464,00         |             | 1 041 464,00         |  | 216 652,00           | 824 812,00          |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Бобруйске      | 4332          | 4332          | май    | август | 1 132 517,00         | 962 639,00           |             | 962 639,00           |  | 962 639,00           |                     |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 84 по ул. Советской в г. Бобруйске         | 1573          | 1573          | январь | апрель | 683 413,00           | 606 949,00           |             | 606 949,00           |  | 606 949,00           |                     |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. К. Либкнехта в г. Бобруйске      | 4533          | 4533          | май    | август | 1 755 331,00         | 1 194 393,15         |             | 1 194 393,15         |  |                      | 1 194 393,15        |
|    | <b>Итого по разделу 1</b>   | <b>74 554</b> | <b>74 554</b> |        |        | <b>23 003 446,00</b> | <b>18 618 460,36</b> | <b>0,00</b> | <b>18 618 460,36</b> |  | <b>13 862 624,00</b> | <b>4 755 836,36</b> |

### Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта   | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капремонта |                  | Стоимость 1 кв.м, руб. | Виды ремонтно-строительных работ   | Подрядная организация  |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|--|--|
|       |  |                                     | начало месяц год            | оконч. месяц год |                        |  |  |
| 1     | Капитальный ремонт жилого дома № 142а ул. Октябрьской в г. Бобруйске | 3,0 мес.                            | январь 2024г.               | апрель 2024г.    | 654,00 (не превышает)  | Замена внутридомовых инженерных систем электро, тепло и водоснабжения, водоотведения, канализации. Замена ИТП. Ремонт крыши. Замена заполнений оконных и входных дверных проёмов во вспомогательных помещениях. Восстановление несущей способности балконов. Устройство отмостки. Устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. Ремонт фасада. | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска".<br>Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г. |

|   |   |          |               |               |                     |  |   |
|---|---|----------|---------------|---------------|---------------------|--|---|
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №10 (общежитие) по ул. Гагарина в г. Бобруйске | 4,0 мес. | январь 2024г. | апрель 2024г. |                     | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки.  | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска".<br>Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г. |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 125 по ул. Урицкого в г. Бобруйске           | 6,0 мес. | январь 2024г. | июнь 2024г.   | 208 ( не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | ОДО "БобруйскСтройСтиль"  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Западной в г. Бобруйске             | 3,5 мес. | январь 2024г. | март 2024г.   | 193 (не превышает)  | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска".<br>Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г. |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 142 ул. Октябрьской в г. Бобруйске           | 3 мес.   | март 2024г.   | май 2024г.    | 706 ( не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада,   | КУП ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г.         |

|   |   |          |             |             |                     |  |   |
|---|---|----------|-------------|-------------|---------------------|--|---|
|   |   |          |             |             |                     | устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов.  |   |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске   | 3,5 мес. | март 2024г. | июнь 2024г. | 288 ( не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | КУП ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г. |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 115 по ул. Социалистической в г. Бобруйске | 5 мес.   | март 2024г. | июль 2024г. | 372 (превышает)     | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | По результатам торгов   |

|    |   |          |               |               |                    |  |  |
|----|---|----------|---------------|---------------|--------------------|--|--|
| 8  | Капитальный ремонт жилого дома № 70 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске | 4,5 мес. | апрель 2023г. | август 2023г. | 178 (не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | КУП ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г. |
| 9  | Капитальный ремонт жилого дома № 144 ул. Октябрьской в г. Бобруйске     | 3,0 мес. | апрель 2024г. | июнь 2024г.   | 705 (не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | КУП ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г.    |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 84 по ул. Советской в г. Бобруйске     | 3,0 мес. | январь 2023г. | апрель 2023г. | 400 (превышает)    | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | КУП ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г.    |

|    |   |          |               |               |                    |  |  |
|----|---|----------|---------------|---------------|--------------------|--|--|
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 72 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске | 5 мес.   | апрель 2023г. | август 2023г. | 149 (не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | КУП ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г. |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Бобруйске  | 3,5 мес. | май 2023г.    | август 2023г. | 236 (не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | КУП ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г. |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. К. Либкнехта в г. Бобруйске  | 4 мес.   | май 2024г.    | август 2024г. | 412 (превышает)    | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление отмостки, ремонт и восстановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. | КУП ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от 1.12.2023г.    |