

**План проведения ремонта городской улично-дорожной сети по
Бобрускому государственному дорожно-эксплуатационному
предприятию с 01.10.17г. по 31.10.17г.**

ОКТАБРЬ			
№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Срок исполнения
1	на пересечении ул.Ванцетти и Парковой	отвести воду с указанного участка проезжей части	27.09.2017г.
2	1.На пересечении ул.Орловского/1-ый пер.Промышленный - обустройство нерегулируемого пеш.перехода; 2. Понижение по ул.Сикорского (м-н "Техас"; 3. По ул.Пушкина, в районе д.75 - обустройство нерегуляр. пеш.перехода	работы по асфальтированию	27.09.2017г.
3	веломаршрут	ремонт пеш.дорожек и асфальтирование в местах выполненных понижений	25.09.2017г.
4	пр-т Строителей,71	устранение ямочности	28.09.2017г.
5	на пересечении ул.Пушкина-ул.Ванцетти,ул.Кирова в р/не м-на Форштадт,ул.Ленина в р/не Гимназии №2	привести искусственные неровности в соответствие	25.09.2017г.
6	на пересечении ул.Орджоникидзе/ул.Гастелло	устройство выравнивающего слоя	октябрь 2017г.
7	вдоль ул.Бахарова (в районе дома №361а)	ремонт пешеходной дорожки (40м.п.)	27.09.2017г.
8	устройство пешеходной дорожки вдоль СШ №26 по ул.Ватутина	асфальтобетонные работы	28.09.2017г.
9	ул.Горелика вдоль дома №23	устранить ямочность	29.09.2017г.
10	1. ул.К.Маркса от д.271 до ул.Чайковского - устройство тротуарной дорожки асфальтогранулятом; 2. На пересечении ул.К.Маркса-пер.Бахарева, ул.К.Маркса-пер.Менжинского-обустройство пеш.перехода и иск.неровностей.	ремонт тротуарной дорожки	01.10.2017г.
11	ул.Ленина в районе магазина "Доброном"	произвести работы по асфальтированию (устранить лужу)	31.09.2017г.
12	на пересечении ул.Бахарова с ул.Энгельса	восстановление искусственной неровности	31.09.2017г.
13	от церкви (ул.Сикорского) до магазина "Вероника".	ямочный ремонт дороги	10.10.2017г.
14	По ул.Горелика в районе дома №51а между торговыми навесами произвести устройство в/о лотка с выходом на зеленую зону и асфальтирование (10м.кв.)	асфальтирование	15.10.2017г.

15	обустройство находящегося в непосредственной близости пешеходного перехода на перекрестке ул.Орловского/ул.Брестская	произвести работы по асфальтированию	15.10.2017г.
16	ул.Орловского от ул.К.Маркса до ул.Бахарова	устранить ямочность	01.10.2017г.
17	ул.Кирова в районе Поликлиники №5	ремонт тротуара (150м.кв.)	20.10.2017г.
18	ремонт въездов к дому №50А по ул.Красноармейская со стороны ул.Октябрьской	ремонт	20.10.2017г.
19	устройство тротуарных связей и пешеходных переходов в районе пересечения ул.Кирова-ул.Димитрова, ул.Кирова-ул.Ванцетти	асфальтобетонные работы	20.10.2017г.
	м-т автобуса 5б (ул.Широкая, пер.Широкий)	устройство выравнивающего слоя	