

## ПЛАН-ГРАФИК

выполнения мероприятий по подготовке объектов наружного освещения к работе осенне-зимнем периоде 2019-2020 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	объем	май	июнь	июль	август
1	Текущий ремонт сетей наружного освещения (замена провода, изоляторов, траверс)	км.	10	2	3	3	2
2	Ремонт светильников	шт.	1468	327	327	327	327
3	Замена перегоревших натриевых ламп	шт.	1040	240	240	240	320
4	Ремонт клемных щитков на ж/б опорах, замена автоматов	шт.	156	39	39	39	39
5	Текущий ремонт шкафов наружного освещения, в т.ч. с заменой	шт.	48	12	12	12	12
6	Замена поврежденных силовых и каскадных кабелей	км	0.2	0,03	0,08	0,07	0,02
7	Замена поврежденных опор наружного освещения	шт.	2			1	1
8	Нанесение нумерации на опорах	шт.	636	159	159	159	159
9	Сплошная покраска опор наружного освещения	шт.	324	128	49	49	49
10	Гидравлические испытания системы отопления зданий по ул. Социалистическая,46/54, ул. Пушкина 183, ул. Пушкина 239а, ул. Гоголя184.				x		
11	Промывка системы отопления зданий по ул. Социалистическая,46/54, ул. Пушкина 183, ул. Пушкина 239а, ул. Гоголя184.				x		
12	Поверка групповых приборов расхода тепловой энергии ул. Социалистическая,46/54, ул. Пушкина 239а, ул. Гоголя184.	шт.	3		3		
13	Поверка манометров	шт.	37		37		
14	Получение паспорта готовности потребителя	шт.	1			1	